| Projekt / Unterprojekt | *Planstart - Planende* |
|---|---|
| Eventveranstaltung/Marketing | *28.09.2015 - 18.11.2015* |
| **Hauptprojekt** | *28.09.2015 - 18.11.2015* |
| Projektleitung | *04.11.2015 - 18.11.2015* |
| Tag der Wirtschaft | *11.11.2015 - 11.11.2015* |
| Phase 1/Briefing | *28.09.2015 - 04.11.2015* |
| Auftrag | *04.11.2015 - 04.11.2015* |
| Zielsetzung definieren | *04.11.2015 - 04.11.2015* |
| Vorgehensweise bestimmen | *05.10.2015 - 05.10.2015* |
| Phase 2/Konzeptphase | *16.09.2015 - 06.11.2015* |
| Ideensammlung/Abstimmung | *04.11.2015 - 06.11.2015* |
| Zeitplan aufstellen | *04.11.2015 - 06.11.2015* |
| UP-Leitung | *28.09.2015 - 28.09.2015* |
| Phase 3/Planung | *02.10.2015 - 11.11.2015* |
| Materialbestellung | *05.10.2015 - 06.10.2015* |
| Ortstermin / Präsentation | *11.11.2015 - 11.11.2015* |
| Phase 4/Realisation | *07.10.2015 - 11.11.2015* |
| Eventvorbereitungen | *11.11.2015 - 11.11.2015* |
| Technische Ausstattung besorgen | *16.10.2015 - 20.10.2015* |
| Konstruktion des Messestands | *07.10.2015 - 21.10.2015* |
| Präsentation des Endprodukts | *13.10.2015 - 13.10.2015* |
| UP-Leitung | *07.10.2015 - 07.10.2015* |
| Phase 5/Abschluss | *04.11.2015 - 13.11.2015* |
| Review | *04.11.2015 - 11.11.2015* |
| Soll / Ist Vergleich | *11.11.2015 - 13.11.2015* |