

**Projekt:** Eventveranstaltung/Marketing [10-0-0]

**Projektleiter:** Mustermann Max

**Auswertungszeitraum:** 04.04.2015 - 22.05.2019

**Unterprojekt**

Leistung	Zeitraum	Betrag
<b>Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]</b>		
Projektleitung	30.11.17 - 30.11.17	0,00
<b>Mitarbeiter:</b>	<b>Kostenbeschreibung</b>	<b>Notiz Datum Belegnr.</b>
Tag der Wirtschaft	30.11.17 - 30.11.17	0,00
<b>Eventveranstaltung / Briefing [10-1-0]</b>		
Auftrag	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Zielsetzung definieren	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Vorgehensweise bestimmen	30.11.17 - 30.11.17	0,00
<b>Eventveranstaltung / Konzeptphase [10-2-0]</b>		
Ideensammlung/Abstimmung	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Zeitplan aufstellen	30.11.17 - 30.11.17	0,00
<b>Eventveranstaltung / Planung [10-3-0]</b>		
Materialbestellung	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Ortstermin / Präsentation	30.11.17 - 30.11.17	2,00
<b>Eventveranstaltung / Realisation [10-4-0]</b>		
Eventvorbereitungen	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Konstruktion des Messestands	07.10.15 - 21.10.15	0,00
Präsentation des Endprodukts	04.04.15 - 22.05.19	151,00
<b>Eventveranstaltung / Abschluss [10-5-0]</b>		
Review	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Soll / Ist Vergleich	30.11.17 - 30.11.17	0,00
		153,00