

## Die 7 Grundsätze des Projektmanagements

1. **Ein Projekt hat nur einen Projektleiter.** Dieser ist für das Projekt im Rahmen der Projektorganisation alleine verantwortlich und mit dafür erforderlichen Kompetenzen ausgestattet.
2. **Der Projektleiter wird von seinem Geschäftsverantwortlichen geführt,** unterstützt und vereinbart die Projektziele bzgl. Kosten, Termine, Qualität und Ressourcen.
3. Spätestens zum Projektstart wird eine **eindeutige Projektaufbauorganisation** mit personell zugeordneten Aufgaben und Kompetenzen festgelegt.
4. Endergebnis eines Projektes ist ein **eindeutig definiertes Ziel** als Lösung für Kunden oder andere Projektempfänger (z.B. eine Anlage).
5. Ein Projekt wird mit **definiertem Anfang und Ende** in Anlehnung an Phasenmodelle und individuelle Meilensteine abgewickelt.
6. **Projektmanagement und Projektabwicklung sind unterschiedliche Funktionen,** die von derselben oder unterschiedlichen Personen erfüllt werden und zu jeweils definierten Ergebnissen führen.
7. Institutionalisierte und strukturierte **Projekt-Status-Sitzungen (PSS) sind Pflicht** zu Start und Abschluss des Projektes. Weitere sollen für den Projektverlauf individuell festgelegt werden.